

Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов ООО "КИРЭС" за март 2023 года

№	Наименование ремонтируемого объекта	Вид ремонта (КР, ТР)	Класс напряжения ремонтируемого оборудования, кВ	Диспетчерское наименование ремонтируемого оборудования	Тип (марка) ремонтируемого оборудования	Время проведения ремонта		
						Начало, дата	Окончание, дата	Продолжительность, сутки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТП-1462 10кВ(г. Киров)	ТР	10	Т-1	ТМ-400/10	01.03.2023	02.03.2023	2
2	ТП-128 10кВ (с.Пасегово)	ТР	10	Т-1	ТМ-250/10	01.03.2023	02.03.2023	2
3	ТП-306 10кВ (с.Пасегово)	ТР	10	Т-1	ТМ-1000/10	03.03.2023	06.03.2023	2
4	ТП-306 10кВ (с.Пасегово)	ТР	10	Т-2	ТМ-1000/10	03.03.2023	06.03.2023	2
5	ТП-306 10кВ (с.Пасегово)	ТР	10	ПС "Пасегово"Ф3	РЛНД-10	03.03.2023	06.03.2023	1
6	ТП-306 10кВ (с.Пасегово)	ТР	10	ПС "Пасегово"Ф8	РЛНД-10	03.03.2023	06.03.2023	1
7	ТП-306 10кВ (с.Пасегово)	ТР	10	ВН 10 кВ Т-1	ВНз-16	03.03.2023	06.03.2023	1
8	ТП-306 10кВ (с.Пасегово)	ТР	10	ВН 10 кВ Т-2	ВНз-16	03.03.2023	06.03.2023	1
9	ТП-306 10кВ (с.Пасегово)	ТР	10	ПС "Пасегово"Ф3	ВНз-16	03.03.2023	06.03.2023	1
10	ТП-306 10кВ (с.Пасегово)	ТР	10	ПС "Пасегово"Ф8	ВНз-16	03.03.2023	06.03.2023	1
11	ТП-801 10кВ (с.Пасегово)	ТР	10	Т-1	ТМ-630/10	09.03.2023	10.03.2023	2
12	ТП-801 10кВ (с.Пасегово)	ТР	10	Т-2	ТМ-400/10	09.03.2023	10.03.2023	2
13	ТП-801 10кВ (с.Пасегово)	ТР	10	ПС "Пасегово"	РЛНД-10	07.03.2023	07.03.2023	1
14	ТП-801 10кВ (с.Пасегово)	ТР	10	ПС "Пасегово"	ВНз-16	07.03.2023	07.03.2023	1
15	ТП-801 10кВ (с.Пасегово)	ТР	10	Т-1	ВНз-16	07.03.2023	07.03.2023	1
16	ТП-801 10кВ (с.Пасегово)	ТР	10	Т-2	ВНз-16	07.03.2023	07.03.2023	1
17	ТП-801 10кВ (с.Пасегово)	ТР	10	ТП-802 ф-1	ВНз-16	07.03.2023	07.03.2023	1
18	ТП-801 10кВ (с.Пасегово)	ТР	10	ТП-802 ф-2	ВНз-16	07.03.2023	07.03.2023	1
19	КТП-817 10кВ (д.Бобыли)	ТР	10	Т-1	ТМ-100/10	13.03.2023	14.03.2023	2
20	КТПМ -1008 10кВ (д. Вахрѣнки)	ТР	10	Т-1	ТМ-100/10	21.03.2023	22.03.2023	2
21	КТПМ-613 10кВ (д. Ваговщина)	ТР	10	Т-1	ТМ-100/10	21.03.2023	22.03.2023	2
22	КТПМ - 528 10кВ (д. Буславщина)	ТР	10	Т-1	ТМ-100/10	23.03.2023	24.03.2023	2
23	КТПМ 06 10кВ (Оричевский р-н)	ТР	10	Т-1	ТМ-63/10	23.03.2023	24.03.2023	2
24	КТПМ 06 10кВ (Оричевский р-н)	ТР	10	ВЛ-10 кВ	РЛНД-10	27.03.2023	27.03.2023	1
25	КТПМ-124 10кВ (Кстинино)	ТР	10	Т-1	ТМ-50/10	28.03.2023	29.03.2023	2
26	КТПМ-124 10кВ (Кстинино)	ТР	0,4	РУ-0,4		29.03.2023	29.03.2023	1
27	КТПМ-525 10кВ (д. Буславщина)	ТР	10	Т-1	ТМ-160/10	30.03.2023	31.03.2023	2

Примечание: 1) КР - капитальный ремонт; 2) ТР - текущий ремонт.